
	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO: EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 1 de 35


CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EQUIPOS DE CÓMPUTO UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA – IIP – 2016- SEDE FUSAGASUGA

AÑO	MES	DIA
2016	09	15


Sec	ACTIVIDADES	SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				RESPONSABLE	OBSERVACIONES				
		SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS									
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
1	Vicerrectoría Financiera Total equipos: 3			X														X				Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
2	Tesorería Total equipos: 8			X														X				Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
3	Presupuesto Total equipos: 5			X														X				Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
4	Dirección Financiera Total equipos: 4			X														X				Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de

	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO:EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 3 de 35


																		Mantenimiento	cuenta la Lista de verificación ASlr013.
11	Compras Total equipos: 7				X													Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
12	Cercún Total equipos: 6				X													Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
13	Oficina de Almacén Total equipos: 9					X												Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
14	Dirección de Bienes y Servicios Total equipos: 2					X												Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
15	Vicerrectoría Académica Total equipos: 7					X												Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
16	Laboratorio de Biología Total equipos: 1					X												Ingeniero Responsable de Realizar el	Se realizará Actualización de Software teniendo en

	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO:EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 4 de 35


																		Mantenimiento	cuenta la Lista de verificación ASlr013.	
17	Laboratorio de Química Total equipos: 1					X													Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
18	Laboratorio de Microbiología Total equipos: 1					X													Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
19	CAAP Total equipos: 1					X													Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
20	Biblioteca Total equipos: 3					X													Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
21	Unidad de Apoyo Académico Total equipos: 8																		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
22	Oficina de Graduados Total equipos: 4																		Ingeniero Responsable de	Se realizará Actualización de

	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO:EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 5 de 35


																		Realizar el Mantenimiento	Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
23	Oficina de Educación Virtual y a Distancia Total equipos: 9																	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
24	Facultad de Ingeniería Total equipos: 7																	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
25	Facultad de Educación Total equipos: 6																	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
26	Facultad de Ciencias Contables y Administración Total equipos: 7																	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
27	Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades e Inglés Total equipos: 5																	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
	Facultad de Ciencias del Deporte Total equipos: 9																	Ingeniero Responsable de	Se realizará Actualización de

	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO:EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 6 de 35


28																		Realizar el Mantenimiento	Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.	
29	Facultad de Ciencias Agropecuarias Total equipos: 6							X										X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
30	Dirección de Posgrados Total equipos: 9								X									X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
31	Dirección de Investigación Total equipos: 12								X									X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
32	Dirección de Extensión Universitaria Total equipos: 7								X									X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
33	Oficina de Desarrollo Académico Total Equipos: 3								X									X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
	Dirección de Autoevaluación y Acreditación									X								X	Ingeniero Responsable de	Se realizará Actualización de

	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO:EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 7 de 35


34	Total equipos: 2																	Realizar el Mantenimiento	Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.	
35	Dirección de Bienestar Universitario Total equipos: 14									X								X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
36	Oficina de Admisiones y Registro Total equipos: 9									X								X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
37	Oficina de Archivo y Correspondencia Total equipos: 8									X								X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
38	SAIC Total equipos: 4										X							X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
39	Secretaria General Total equipos: 7										X							X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
	Oficina Asesora de Comunicaciones										X							X	Ingeniero Responsable de	Se realizará Actualización de

	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO:EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 8 de 35

40	Total equipos: 11																	Realizar el Mantenimiento	Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.	
41	Dirección Jurídica Total equipos: 7									X								X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
42	Oficina de Desarrollo Total equipos: 9										X							X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
43	Servicios de TI Total equipos: 7										X							X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
44	Soporte Aplicaciones Sistemas Total equipos: 10										X							X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
45	Oficina de Calidad Total equipos: 7										X							X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
	Dirección de Planeación Total equipos: 13											X						X	Ingeniero Responsable de	Se realizará Actualización de

	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO:EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 9 de 35

46																		Realizar el Mantenimiento	Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.		
47	Dirección de Control Interno Total equipos: 10																	X	X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
48	Rectoría Total equipos: 3																	X	X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.




Carlos Alberto Torres Barrios
Profesional I-Dirección de Sistemas y Tecnología



Pablo Andrés Jaime Santacruz
Técnico II-Dirección de Sistemas y Tecnología



Paola Andrea Ramirez Suaza
Profesional III-Dirección de Sistemas y Tecnología

	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO: EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 10 de 35

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EQUIPOS DE CÓMPUTO UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA – IIP – 2016- EXTENSIÓN FACATATIVA

AÑO	MES	DIA
2016	09	15

Sec	ACTIVIDADES	SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Dirección administrativa Total equipos: 3			X														Ingeniera Andrea Viviana Gaitán Gutiérrez	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
2	Dirección de Planeación Total equipos: 2			X														Ingeniera Andrea Viviana Gaitán Gutiérrez	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
3	Oficina sistemas y tecnología Total equipos: 4			X														Ingeniera Andrea Viviana Gaitán Gutiérrez	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
4	Oficina de Archivo y Correspondencia Total equipos: 2			X														Ingeniera Andrea Viviana Gaitán Gutiérrez	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de



MACROPROCESO ESTRATEGICO

CODIGO:EPIr001

PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL

VERSION: 4

CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES

PAGINA: 15 de 35

**CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EQUIPOS DE CÓMPUTO UNIVERSIDAD D
CUNDINAMARCA SECCIONAL UBATE II – P.A. - 2016**

Sec	ACTIVIDADES	SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				RES
		SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Programa Contaduría Publica Total equipos: 5			X														Ing. An S
2	Programa Administración de Empresas Total equipos: 5				X													Ing. An S
3	Programa Ingeniería de Sistemas Total equipos: 6					X												Ing. An S
4	Programa Administración Agropecuaria y Zootecnia Total equipos: 6						X											Ing. An S
5	Granja El Tíbar Total Equipos: 1							X										Ing. An S
6	Admisiones y Registro Total equipos: 2							X										Ing. An S



MACROPROCESO ESTRATEGICO

CODIGO:EPIr001

PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL

VERSION: 4

CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES


PAGINA: 18 de 35

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EQUIPOS DE CÓMPUTO UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EXTENSION SOACHA- IIP - 2016

2016	09	14
------	----	----

Seq.	ACTIVIDADES	SEPTIEMBRE SEMANAS				OCTUBRE SEMANAS				NOVIEMBRE SEMANAS				DICIEMBRE SEMANAS				RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Dirección administrativa Total equipos: 4				X													Ing. Ana Andrea Martínez Morales	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
2	Programa Ciencias del deporte y la educación física Total equipos: 2				X													Ing. Ana Andrea Martínez Morales	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
3	Programa Ingeniería Industrial Total equipos: 2				X													Ing. Ana Andrea Martínez Morales	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
4	Programa Tecnología en desarrollo de Sw Total equipos: 2				X													Ing. Ana Andrea Martínez Morales	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
 Rad: 29889 Fecha: 15/09/2016 Hora: 09:41:26
 Asunto: CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS EQUIPOS D
 Anexo: 8 FOLIOS
 Remite: ANA ANDREA MARTINEZ MORALES


	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO: EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 23 de 35

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EQUIPOS DE CÓMPUTO UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL GIRARDOT- IIPA - 2016

AÑO	MES	DIA
2016	09	14

Título del Cronograma de Actividades


Sec	ACTIVIDADES	SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Dirección Seccional Total equipos: 3			X														Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
2	Oficina de Postgrados Total equipos: 1			X														Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
3	Oficina de Planeación Total equipos: 1			X														Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
4	Oficina Talento Humano Total equipos: 1				X													Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
5	Gestión Financiera Total equipos: 3				X	X												Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.

	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO:EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 26 de 35


CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EQUIPOS DE CÓMPUTO UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EXTENSIÓN CHÍA- IIPA - 2016

AÑO	MES	DIA
2016	09	15

Sec	ACTIVIDADES	SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	OFICINA BIENESTAR UNIVERSITARIO Total equipos: 2					X												Ingeniero Fabian Gutierrez	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
2	ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL Total equipos: 3					X												Ingeniero Fabian Gutierrez	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
3	DIRECCION ADMINISTRATIVA Total equipos: 1					X												Ingeniero Fabian Gutierrez	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
4	COORDINACIÓN PROGRAMA INGENIERIA DE SISTEMAS					X												Ingeniero Fabian Gutierrez	Se realizará Actualización de Software teniendo en

	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO:EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 27 de 35

	Total equipos: 2																		cuenta la Lista de verificación ASlr013.
5	COORDINACIÓN PROGRAMA ADMINISTRACION DE EMPRESAS Total equipos: 2					X												Ingeniero Fabian Gutierrez	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
6	APOYO FINANCIERO/TALENTO HUMANO Total equipos: 1						X											Ingeniero Fabian Gutierrez	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
7	OFICINA ALMACEN Total equipos: 1						X											Ingeniero Fabian Gutierrez	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
8	RECURSOS FISICOS Total equipos: 1						X											Ingeniero Fabian Gutierrez	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
9	OFICINA DE INVESTIGACION Total equipos: 2						X											Ingeniero Fabian Gutierrez	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
10	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA Total equipos: 1						X											Ingeniero Fabian Gutierrez	Se realizará Actualización de Software teniendo en


	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO:EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 29 de 35

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS IIP2016

ANO	MES	DIAS
2016	09	15


Sec	ACTIVIDADES	SEPTIEMBRE SEMANAS				OCTUBRE SEMANAS				NOVIEMBRE SEMANAS				DICIEMBRE SEMANAS				RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Dirección de Proyectos Especiales Total equipos: 3			X														Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
2	Control Disciplinario Total equipos: 8									X	X							Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
3	Oficina Financiera Total equipos: 7			X	X													Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
4	Coordinación de Proyectos Total equipos: 8					X	X											Ingeniero Responsable de Realizar el	Se realizará Actualización de Software teniendo en

Handwritten signature or initials

	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO:EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 30 de 35

																			Mantenimiento	cuenta la Lista de verificación ASlr013.
5	Archivo Total equipos: 2																		Ingeniero Responsable de Realizar el Manténimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
6	Gestión Jurídica Total equipos: 5																		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
7	Recepción Total equipos: 1																		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.



JORGE LUIS GAITÁN BAQUERO
 Ingeniero De Soporte
 Dirección de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales

	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO:EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 31 de 35

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EQUIPOS DE CÓMPUTO UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA – IIP - 2016

AÑO	MES	DIA
2016	09	19


Sec	ACTIVIDADES	SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Dirección Administrativa Total equipos: 1										X							Ingeniero Oscar Mauricio Alba Valbuena	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
2	Secretaría de Extensión Total equipos: 1										X							Ingeniero Oscar Mauricio Alba Valbuena	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
3	Oficina de Bienestar Universitario Total equipos: 1										X							Ingeniero Oscar Mauricio Alba Valbuena	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
4	Coordinación Programa Ingeniera de Sistemas Total equipos: 2										X							Ingeniero Oscar Mauricio Alba Valbuena	Se realizará Actualización de Software teniendo en

	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO:EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 33 de 35

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EQUIPOS DE CÓMPUTO UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA – IIP - 2016

AÑO	MES	DIA
2016	09	19

Sec	ACTIVIDADES	SEPTIEMBRE SEMANAS				OCTUBRE SEMANAS				NOVIEMBRE SEMANAS				DICIEMBRE SEMANAS				RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Sistemas y Tecnología Total equipos: 2										X							Ingeniero Oscar Mauricio Alba Valbuena	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
2	Oficina de Admisiones y Registro Total equipos: 1										X							Ingeniero Oscar Mauricio Alba Valbuena	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
3	Oficina de Bienestar Universitario Total equipos: 2										X							Ingeniero Oscar Mauricio Alba Valbuena	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
4	Oficina de Investigación Total equipos: 1										X							Ingeniero Oscar Mauricio Alba Valbuena	Se realizará Actualización de Software teniendo en

	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO: EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 35 de 35



Firma Funcionario Responsable

Profesional I – Ingeniero de Sistemas
Cargo Funcionario Responsable