
	<b>MACROPROCESO ESTRATEGICO</b>	CODIGO:EPIr001
	<b>PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL</b>	VERSION: 4
	<b>CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES</b>	PAGINA: 1 de 30

**CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EQUIPOS DE CÓMPUTO UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA – IIP – 2016- SEDE FUSAGASUGA**


AÑO	MES	DIA
2016	09	15

Sec	ACTIVIDADES	SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				RESPONSABLE	OBSERVACIONES				
		SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS									
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
1	Vicerrectoría Financiera Total equipos: 3			X														X				Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
2	Tesorería Total equipos: 8			X														X				Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
3	Presupuesto Total equipos: 5			X														X				Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
4	Dirección Financiera Total equipos: 4			X														X				Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de




	<b>MACROPROCESO ESTRATEGICO</b>	CODIGO:EPIr001
	<b>PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL</b>	VERSION: 4
	<b>CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES</b>	PAGINA: 3 de 30


																		Mantenimiento	cuenta la Lista de verificación ASlr013.
11	<b>Compras</b> Total equipos: 7				X													Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
12	<b>Cercún</b> Total equipos: 6				X													Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
13	<b>Oficina de Almacén</b> Total equipos: 9					X												Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
14	<b>Dirección de Bienes y Servicios</b> Total equipos: 2					X												Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
15	<b>Vicerrectoría Académica</b> Total equipos: 7					X												Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
16	<b>Laboratorio de Biología</b> Total equipos: 1					X												Ingeniero Responsable de Realizar el	Se realizará Actualización de Software teniendo en

	<b>MACROPROCESO ESTRATEGICO</b>	CODIGO:EPIr001
	<b>PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL</b>	VERSION: 4
	<b>CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES</b>	PAGINA: 4 de 30


																		Mantenimiento	cuenta la Lista de verificación ASlr013.
17	<b>Laboratorio de Química</b> Total equipos: 1					X												Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
18	<b>Laboratorio de Microbiología</b> Total equipos: 1					X												Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
19	<b>CAAP</b> Total equipos: 1					X												Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
20	<b>Biblioteca</b> Total equipos: 3					X												Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
21	<b>Unidad de Apoyo Académico</b> Total equipos: 8					X												Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
22	<b>Oficina de Graduados</b> Total equipos: 4					X												Ingeniero Responsable de	Se realizará Actualización de

	<b>MACROPROCESO ESTRATEGICO</b>	CODIGO:EPIr001
	<b>PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL</b>	VERSION: 4
	<b>CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES</b>	PAGINA: 5 de 30


																			Realizar el Mantenimiento	Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
23	<b>Oficina de Educación Virtual y a Distancia</b> Total equipos: 9																		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
24	<b>Facultad de Ingeniería</b> Total equipos: 7																		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
25	<b>Facultad de Educación</b> Total equipos: 6																		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
26	<b>Facultad de Ciencias Contables y Administración</b> Total equipos: 7																		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
27	<b>Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades e Inglés</b> Total equipos: 5																		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
	<b>Facultad de Ciencias del Deporte</b> Total equipos: 9																		Ingeniero Responsable de	Se realizará Actualización de

	<b>MACROPROCESO ESTRATEGICO</b>	CODIGO:EPIr001
	<b>PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL</b>	VERSION: 4
	<b>CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES</b>	PAGINA: 6 de 30


28																		Realizar el Mantenimiento	Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.	
29	<b>Facultad de Ciencias Agropecuarias</b> Total equipos: 6							X										X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
30	<b>Dirección de Posgrados</b> Total equipos: 9								X									X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
31	<b>Dirección de Investigación</b> Total equipos: 12								X									X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
32	<b>Dirección de Extensión Universitaria</b> Total equipos: 7								X									X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
33	<b>Oficina de Desarrollo Académico</b> Total Equipos: 3								X									X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
	<b>Dirección de Autoevaluación y Acreditación</b>									X								X	Ingeniero Responsable de	Se realizará Actualización de

	<b>MACROPROCESO ESTRATEGICO</b>	CODIGO:EPIr001
	<b>PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL</b>	VERSION: 4
	<b>CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES</b>	PAGINA: 7 de 30


34	Total equipos: 2																	Realizar el Mantenimiento	Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.	
35	<b>Dirección de Bienestar Universitario</b> Total equipos: 14								X									X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
36	<b>Oficina de Admisiones y Registro</b> Total equipos: 9								X									X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
37	<b>Oficina de Archivo y Correspondencia</b> Total equipos: 8								X									X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
38	<b>SAIC</b> Total equipos: 4									X								X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
39	<b>Secretaria General</b> Total equipos: 7									X								X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
	<b>Oficina Asesora de Comunicaciones</b>									X								X	Ingeniero Responsable de	Se realizará Actualización de

	<b>MACROPROCESO ESTRATEGICO</b>	CODIGO:EPIr001
	<b>PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL</b>	VERSION: 4
	<b>CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES</b>	PAGINA: 8 de 30

40	Total equipos: 11																	Realizar el Mantenimiento	Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.	
41	<b>Dirección Jurídica</b> Total equipos: 7									X								X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
42	<b>Oficina de Desarrollo</b> Total equipos: 9										X							X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
43	<b>Servicios de TI</b> Total equipos: 7										X							X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
44	<b>Soporte Aplicaciones Sistemas</b> Total equipos: 10										X							X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
45	<b>Oficina de Calidad</b> Total equipos: 7										X							X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
	<b>Dirección de Planeación</b> Total equipos: 13											X						X	Ingeniero Responsable de	Se realizará Actualización de

	<b>MACROPROCESO ESTRATEGICO</b>	CODIGO:EPIr001
	<b>PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL</b>	VERSION: 4
	<b>CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES</b>	PAGINA: 9 de 30

46																		Realizar el Mantenimiento	Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.		
47	<b>Dirección de Control Interno</b> Total equipos: 10																	X	X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
48	<b>Rectoría</b> Total equipos: 3																	X	X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.




Carlos Alberto Torres Barrios  
Profesional I-Dirección de Sistemas y Tecnología



Pablo Andrés Jaime Santacruz  
Técnico II-Dirección de Sistemas y Tecnología



Paola Andrea Ramirez Suaza  
Profesional III-Dirección de Sistemas y Tecnología

	<b>MACROPROCESO ESTRATEGICO</b>	CODIGO: EPIr001
	<b>PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL</b>	VERSION: 4
	<b>CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES</b>	PAGINA: 10 de 30

**CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EQUIPOS DE CÓMPUTO UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA – IIP – 2016- EXTENSIÓN FACATATIVA**

AÑO	MES	DIA
2016	09	15

Sec	ACTIVIDADES	SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	<b>Dirección administrativa</b> Total equipos: 3			X														Ingeniera Andrea Viviana Gaitán Gutiérrez	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
2	<b>Dirección de Planeación</b> Total equipos: 2			X														Ingeniera Andrea Viviana Gaitán Gutiérrez	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
3	<b>Oficina sistemas y tecnología</b> Total equipos: 4			X														Ingeniera Andrea Viviana Gaitán Gutiérrez	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
4	<b>Oficina de Archivo y Correspondencia</b> Total equipos: 2			X														Ingeniera Andrea Viviana Gaitán Gutiérrez	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de











MACROPROCESO ESTRATEGICO

CODIGO:EPIr001

PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL

VERSION: 4

CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES

PAGINA: 15 de 30

**CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EQUIPOS DE CÓMPUTO UNIVERSIDAD D CUNDINAMARCA SECCIONAL UBATE II – P.A. - 2016**

Sec	ACTIVIDADES	SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				RES
		SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	<b>Programa Contaduría Publica</b> Total equipos: 5			X														Ing. An S
2	<b>Programa Administración de Empresas</b> Total equipos: 5				X													Ing. An S
3	<b>Programa Ingeniería de Sistemas</b> Total equipos: 6					X												Ing. An S
4	<b>Programa Administración Agropecuaria y Zootecnia</b> Total equipos: 6						X											Ing. An S
5	<b>Granja El Tíbar</b> Total Equipos: 1							X										Ing. An S
6	<b>Admisiones y Registro</b> Total equipos: 2							X										Ing. An S







**MACROPROCESO ESTRATEGICO**

CODIGO:EPIr001

**PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL**

VERSION: 4

**CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES**

PAGINA: 18 de 30

**CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EQUIPOS DE CÓMPUTO UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EXTENSION SOACHA- IIP - 2016**

2016	09	14
------	----	----

Seq.	ACTIVIDADES	SEPTIEMBRE SEMANAS				OCTUBRE SEMANAS				NOVIEMBRE SEMANAS				DICIEMBRE SEMANAS				RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Dirección administrativa Total equipos: 4				X													Ing. Ana Andrea Martínez Morales	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
2	Programa Ciencias del deporte y la educación física Total equipos: 2				X													Ing. Ana Andrea Martínez Morales	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
3	Programa Ingeniería Industrial Total equipos: 2				X													Ing. Ana Andrea Martínez Morales	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
4	Programa Tecnología en desarrollo de Sw Total equipos: 2				X													Ing. Ana Andrea Martínez Morales	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.


UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  
 Rad: 29888      Fecha: 15/09/2016      Hora: 09:41:26  
 Asunto: CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS EQUIPOS ID  
 Anexo: 8 FOLIOS  
 Remite: ANA ANDREA MARTINEZ MORALES









	<b>MACROPROCESO ESTRATEGICO</b>	CODIGO: EPIr001
	<b>PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL</b>	VERSION: 4
	<b>CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES</b>	PAGINA: 23 de 30

**CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EQUIPOS DE CÓMPUTO UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL GIRARDOT- IIPA - 2016**


AÑO	MES	DIA
2016	09	14

**Título del Cronograma de Actividades**

Sec	ACTIVIDADES	SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	<b>Dirección Seccional</b> Total equipos: 3			X														Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
2	<b>Oficina de Postgrados</b> Total equipos: 1			X														Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
3	<b>Oficina de Planeación</b> Total equipos: 1			X														Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
4	<b>Oficina Talento Humano</b> Total equipos: 1				X													Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
5	<b>Gestión Financiera</b> Total equipos: 3				X	X												Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.






	<b>MACROPROCESO ESTRATEGICO</b>	CODIGO: EPIr001
	<b>PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL</b>	VERSION: 4
	<b>CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES</b>	PAGINA: 26 de 30

**CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EQUIPOS DE CÓMPUTO UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EXTENSIÓN CHÍA- IIPA - 2016**


AÑO	MES	DIA
2016	09	15

Sec	ACTIVIDADES	SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	<b>OFICINA BIENESTAR UNIVERSITARIO</b> Total equipos: 2					X												Ingeniero Fabian Gutierrez	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
2	<b>ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL</b> Total equipos: 3					X												Ingeniero Fabian Gutierrez	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
3	<b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b> Total equipos: 1					X												Ingeniero Fabian Gutierrez	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
4	<b>COORDINACIÓN PROGRAMA INGENIERIA DE SISTEMAS</b>					X												Ingeniero Fabian Gutierrez	Se realizará Actualización de Software teniendo en

	<b>MACROPROCESO ESTRATEGICO</b>	CODIGO:EPIr001
	<b>PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL</b>	VERSION: 4
	<b>CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES</b>	PAGINA: 27 de 30

	Total equipos: 2																			cuenta la Lista de verificación ASlr013.
5	<b>COORDINACIÓN PROGRAMA ADMINISTRACION DE EMPRESAS</b> Total equipos: 2					X													Ingeniero Fabian Gutierrez	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
6	<b>APOYO FINANCIERO/TALENTO HUMANO</b> Total equipos: 1						X												Ingeniero Fabian Gutierrez	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
7	<b>OFICINA ALMACEN</b> Total equipos: 1						X												Ingeniero Fabian Gutierrez	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
8	<b>RECURSOS FISICOS</b> Total equipos: 1						X												Ingeniero Fabian Gutierrez	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
9	<b>OFICINA DE INVESTIGACION</b> Total equipos: 2						X												Ingeniero Fabian Gutierrez	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
10	<b>ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA</b> Total equipos: 1						X												Ingeniero Fabian Gutierrez	Se realizará Actualización de Software teniendo en




	<b>MACROPROCESO ESTRATEGICO</b>	CODIGO: EPIr001
	<b>PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL</b>	VERSION: 4
	<b>CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES</b>	PAGINA: 29 de 30

**MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS IIP2016**


ANO	MES	DIAS
2016	09	15

Sec	ACTIVIDADES	SEPTIEMBRE SEMANAS				OCTUBRE SEMANAS				NOVIEMBRE SEMANAS				DICIEMBRE SEMANAS				RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Dirección de Proyectos Especiales Total equipos: 3			X														Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
2	Control Disciplinario Total equipos: 8									X	X							Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
3	Oficina Financiera Total equipos: 7			X	X													Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
4	Coordinación de Proyectos Total equipos: 8					X	X											Ingeniero Responsable de Realizar el	Se realizará Actualización de Software teniendo en

*[Handwritten signature]*

	<b>MACROPROCESO ESTRATEGICO</b>	CODIGO:EPIr001
	<b>PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL</b>	VERSION: 4
	<b>CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES</b>	PAGINA: 30 de 30

																		Mantenimiento	cuenta la Lista de verificación ASlr013.
5	<b>Archivo</b> Total equipos: 2																	Ingeniero Responsable de Realizar el Manténimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
6	<b>Gestión Jurídica</b> Total equipos: 5																	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
7	<b>Recepción</b> Total equipos: 1																	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.



**JORGE LUIS GAITÁN BAQUERO**  
Ingeniero De Soporte  
Dirección de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales