



MACROPROCESO ESTRATEGICO

CODIGO: EPIr001

PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL

VERSION: 3

CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES

PAGINA: 1 de 2

CRONOGRAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO ÁREA ADMINISTRATIVA EXTENSION CHOCONTA

Título del Cronograma de Actividades

ANO	MES	DIA
2013	09	23

Sec	ACTIVIDADES	MES Octubre/ 2013	MES B	MES C	MES D	MES ...	MES n	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	Mantenimiento preventivo/ Dependencia Dirección de Extensión	18						Juan Abdón González	
2	Mantenimiento preventivo/ Secretaría de Extensión	18						Sonia Sánchez	
3	Mantenimiento preventivo/ Dependencia Coordinación del Programa de Ingeniería	18						Eduard Gutierrez	
4	Mantenimiento preventivo/ Dependencia Secretaria del Programa de Ingeniería	21						Carmeza Hernández	



MACROPROCESO ESTRATEGICO

CODIGO: EPIr001

PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL

VERSION: 3

CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES

PAGINA: 2 de 2

5	Mantenimiento preventivo/ Dependencia Sistemas y Tecnología	21							Héctor Ruiz	
---	---	----	--	--	--	--	--	--	-------------	--

Hector Ruiz

HECTOR ARBEY RUIZ BELTRAN
Ingeniero de Soporte Extensión Chocontá

Juan Abdón González

JUAN ABDÓN GONZALEZ
Director Extensión Chocontá