



MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO: EPIr001
PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 3
CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 1 de 1

CRONOGRAMA DE RECEPCIÓN DE NECESIDADES PARA PLANTA FÍSICA Y ASIGNACIÓN DE AULAS IIPA 2014 – IPA 2015

AÑO	MES	DÍA
2014	05	30

Sec	ACTIVIDADES	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES
1	Socialización por Informe de Análisis y uso de aulas de clase IPA 2014.	1 - 15									
2	Solicitud de Horarios para la asignación de aulas IIPA 2014.		29 - 30								
	Recepción de horarios para asignación IIPA 2014.			3 - 6							
3	Asignación y socialización de distribución aulas para IIPA 2014.			9 - 13							
	Generación y Socialización Informe de Análisis y uso de aulas de clase IIPA 2014					1 - 15					
4	Solicitud de Horarios para la asignación de aulas IPA 2015.								13 - 14		
5	Recepción de horarios para asignación IPA 2015.								18 - 21		
	Asignación y socialización de distribución aulas para IPA 2015.								24 - 28		
6	Recepción de necesidades de Planta Física.				1 - 31						
	Socialización por informe de los resultados de necesidades de Planta Física.								1 - 15		
7										16 - 31	


EFRAIN CRUZ FISCAL
 DIRECTOR PLANEACIÓN INSTITUCIONAL