



MACROPROCESO ESTRATEGICO

CODIGO: EPIr001

PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL

VERSION: 3

CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES

PAGINA: 1 de 2

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (POAI) VIGENCIA 2014

AÑO	MES	DIA
2014	07	16

Sec.	ACTIVIDADES	Jul.	Ago	Sep	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Responsable	Observaciones
1	Elaboración, publicación y socialización del cronograma de actividades.	28															Director Oficina y Equipo Gestor	
2	Inscripción y/o actualización de proyectos a través del aplicativo.	28	6														Gestores	
3	Recepción y revisión a través del aplicativo Banco Universitario de proyectos de Inversión	29	6														Director - Profesional	
4	Estudio de factibilidad técnica y financiera de los proyectos de inversión, priorización mediante el aplicativo.		6-12														Prof. Planeación	
5	Elaboración del Anteproyecto del POAI.		13-19														Prof. Planeación	
5	Aprobación del POAI y ajustes necesarios		20-22														Prof. Planeación - Procesos.	



MACROPROCESO ESTRATEGICO

CODIGO: EPIr001

PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL

VERSION: 3

CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES

PAGINA: 2 de 2

Sec.	ACTIVIDADES	Jul.	Ago	Sep	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Responsable	Observaciones
6	Notificación sobre aprobación a los Gestores Responsables		25-29														Prof. Planeación.	
7	Publicación y socialización del POAI 2015 a los Gestores del proceso.			1-5													Prof. Planeación	
8	Ejecución de POAI a través del aplicativo, solicitud, aprobación y firma de certificaciones.				19-31												Profesional Oficina de Planeación.	
9	Solicitudes certificaciones de acuerdo a necesidad					1-28	1-31	1-30	1-31	1-30	1-31	1-31	1-30	1-31	1-30		Prof. Planeación, Comunicaciones	
10	Seguimiento de ejecución trimestral							1-5			1-5			1-5		15-18	Procesos – Prof. Planeación	

EFRAÍN CRUZ FISCAL

Director Oficina de Planeación Institucional