



	MACROPROCESO ESTRATEGICO												CODIGO:EPIn001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL												VERSION: 4
	FORMATO CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES												PAGINA: 1 de 3

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POAI 2015

AÑO	MES	DIA
2014	12	11

Sec	ACTIVIDADES	JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				ENERO		FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEM.		SEMANA				SEMANA				SEMANA		SEMANA				SEMANA							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
1	Elaboración, publicación y del de socialización cronograma actividades.				X																																		Director Oficina y Equipo Gestor						
2	Inscripción y/o actualización de proyectos a través del aplicativo.					X	X	X	X	X	X	X																											Gestores						
3	Recepción y revisión a través del aplicativo Banco Universitario de proyectos de Inversión												X	X																									Director - Profesional						
4	Estudio de factibilidad técnica y financiera de los proyectos de inversión, priorización mediante el aplicativo.													X	X	X																							Prof. Planeación						

[illegible]



12	Seguimiento de ejecución Semestral. (I sem.)																					X								Gestores Prof. Planeación	
13	Seguimiento de ejecución Semestral. (II sem.)						△																							Gestores Prof. Planeación	

△ Diciembre de 2015

CP?

EFRAIN CRUZ FISCAL
Director Planeación Institucional