	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO:EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 6 de 29

	Total equipos: 5																			el Mantenimiento	Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
48	Tesorería Total equipos: 8													X						Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
49	Vicerrectoría Financiera Total equipos: 3													X						Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.



Firma Funcionario Responsable

Técnico II


Cargo Funcionario Responsable



Firma Funcionario Responsable

Profesional I


Cargo Funcionario Responsable



Firma Funcionario Responsable

Profesional I


Cargo Funcionario Responsable

	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO: EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 7 de 29

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EQUIPOS DE CÓMPUTO UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA – SECCIONAL GIRARDOT - IP 2016

AÑO	MES	DIA
2016	03	14

Se c.	ACTIVIDADES	MARZO					ABRIL					MAYO					JUNIO					RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
		SEMANAS					SEMANAS					SEMANAS					SEMANAS								
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
1	Dirección Seccional Total equipos: 2				X																			Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
2	Oficina de Postgrados Total equipos: 1				X																			Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
3	Oficina Ext. Universitaria Total equipos: 1				X																			Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
4	Oficina de Planeación Total equipos: 1				X																			Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
5	Oficina Talento Humano Total equipos: 1				X																			Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
6	Oficina Presupuesto Total equipos: 1				X																			Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
7	Gestión Financiera Total equipos: 3					X	X																	Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la


	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO:EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 13 de 29

Jesús Cardillo

Firma Funcionario Responsable

Profesional I

Cargo Funcionario Responsable


	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO:EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 19 de 29



Firma Funcionario Responsable

Profesional I


Cargo Funcionario Responsable

	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO:EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 20 de 29


CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EQUIPOS DE CÓMPUTO UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA – EXTENSIÓN CHOCONTÁ - IP 2016

AÑO	MES	DIA
2016	03	14

Se c.	ACTIVIDADES	MARZO					ABRIL					MAYO					JUNIO					RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		SEMANAS					SEMANAS					SEMANAS					SEMANAS						
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1	Dirección Administrativa Total equipos: 1																					Ingeniero Oscar Mauricio Alba Valbuena	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
2	Secretaria de Extensión Total equipos: 1																					Ingeniero Oscar Mauricio Alba Valbuena	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
3	Oficina de Bienestar Universitario Total equipos: 1																					Ingeniero Oscar Mauricio Alba Valbuena	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
4	Coordinación Programa Ingeniera de Sistemas Total equipos: 2																					Ingeniero Oscar Mauricio Alba Valbuena	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
5	Oficina de Secretaria de programa Total equipos: 1																					Ingeniero Oscar Mauricio Alba Valbuena	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
8	Unidad de Apoyo Académico Sala General Total equipos: 16																					Ingeniero Oscar Mauricio Alba Valbuena	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
9	Unidad de Apoyo Académico Sala Telemática																					Ingeniero Oscar Mauricio Alba Valbuena	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la

	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO: EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 21 de 29


Total equipos: 14		Lista de verificación ASIr013.
-------------------	--	--------------------------------



Firma Funcionario Responsable

Profesional I


Cargo Funcionario Responsable

	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO: EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 22 de 29

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EQUIPOS DE CÓMPUTO UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA – EXTENSIÓN ZIPAQUIRÁ - IP 2016

AÑO	MES	DIA
2016	03	14

Se c.	ACTIVIDADES	MARZO					ABRIL					MAYO					JUNIO					RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		SEMANAS					SEMANAS					SEMANAS					SEMANAS						
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1	Dirección Administrativa Total equipos: 1																					Ingeniero Oscar Mauricio Alba Valbuena	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
2	Sistemas y Tecnología Total equipos: 2																					Ingeniero Oscar Mauricio Alba Valbuena	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
3	Oficina de Admisiones y Registro Total equipos: 1																					Ingeniero Oscar Mauricio Alba Valbuena	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
4	Oficina de Bienestar Universitario Total equipos: 2																					Ingeniero Oscar Mauricio Alba Valbuena	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
5	Oficina de Extensión Universitaria Total equipos: 1																					Ingeniero Oscar Mauricio Alba Valbuena	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
6	Coordinación Programa Música Total equipos: 1																					Ingeniero Oscar Mauricio Alba Valbuena	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
7	Oficina de Secretaria de programa Total equipos: 2																					Ingeniero Oscar Mauricio Alba Valbuena	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la

	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO:EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 28 de 29

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EQUIPOS DE CÓMPUTO UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA – SEDE BOGOTÁ – IP 2016

AÑO	MES	DIA
2016	03	14

S e c.	ACTIVIDADES	MARZO					ABRIL					MAYO					JUNIO					RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		SEMANAS					SEMANAS					SEMANAS					SEMANAS						
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1	CONTROL DISCIPLINARIO Total Equipos: 8						X															DIONISIO TORO RODRIGUEZ	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
2	OFICINA FINANCIERA Total Equipos: 6								X													DIONISIO TORO RODRIGUEZ	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
3	OFICINA CONTABILIDAD Total Equipos: 3													X								DIONISIO TORO RODRIGUEZ	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
4	OFICINA GESTION DOCUMENTAL Total Equipos: 2						X															DIONISIO TORO RODRIGUEZ	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
5	OFICINA COORDINACION Total Equipos: 6								X													DIONISIO TORO RODRIGUEZ	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
6	RECEPCION Total Equipos: 1													X								DIONISIO TORO RODRIGUEZ	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
7	DIRECCION Total Equipos: 2													X								DIONISIO TORO RODRIGUEZ	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la

