



MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO:EPir001
PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 1 de 2

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EQUIPOS DE CÓMPUTO UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA – IIP – 2018
SEDE ADMINISTRATIVA BOGOTÁ

AÑO	MES	DIA
2018	08	01

Sec.	ACTIVIDADES	AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE		RESPONSABLES	OBSERVACIONES
		SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Dirección de Proyectos especiales Total equipos: 2		X															X		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASlr013.
2	Recepción. Total equipos: 1		X															X		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASlr013.
3	Dirección Financiera Total equipos: 4				X													X		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASlr013.
4	Archivo Total equipos: 3					X												X		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASlr013.
5	Control disciplinario. Total equipos: 8								X									X		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado

