

	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO: EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 1 de 4

_____ **MANTENIMIENTO PREVENTIVO II IPA 2017** _____

AÑO	MES	DIA
2017	08	28

Sec	ACTIVIDADES	SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	OFICINA BIENESTAR UNIVERSITARIO Total equipos: 3		X															Ingeniero Fabian Gutierrez	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
2	ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL Total equipos: 3		X															Ingeniero Fabian Gutierrez	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
3	DIRECCION ADMINISTRATIVA Total equipos: 1		X															Ingeniero Fabian Gutierrez	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
4	COORDINACIÓN PROGRAMA INGENIERIA DE SISTEMAS Total equipos: 2		X															Ingeniero Fabian Gutierrez	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de

	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO:EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 4 de 4



Firma Funcionario Responsable

PROFESIONAL I_____
Cargo Funcionario Responsable