



MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO: EPIr001
PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 1 de 4

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE CÓMPUTO UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EXTENSIÓN FACATATIVÁ – IIPA2018

AÑO	MES	DIA
2018	26	07

Sec	ACTIVIDADES	AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Dirección administrativa Total equipos: 3	X																Ingeniera Andrea Viviana Gaitán Gutiérrez	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
2	Planeación Total equipos:1	X																Ingeniera Andrea Viviana Gaitán Gutiérrez	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
3	Oficina sistemas y tecnología Total equipos:3	X																Ingeniera Andrea Viviana Gaitán Gutiérrez	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
4	Oficina de Archivo y Correspondencia Total equipos: 2		X															Ingeniera Andrea Viviana Gaitán Gutiérrez	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.



