
	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO:EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 1 de 9


CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EQUIPOS DE CÓMPUTO UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA – IP - 2018

AÑO	MES	DIA
2018	03	05


Sec.	ACTIVIDADES	MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO		RESPONSABLES	OBSERVACIONES
		SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Rectoría Total equipos: 1	X												X		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
2	Dirección de Control Interno Total equipos: 5	X												X		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
3	Dirección de Planeación Total equipos: 10	X												X		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
4	Oficina de Calidad Total equipos: 5	X												X		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
5	Soporte																El tipo de Mantenimiento se realizará de

	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO:EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 2 de 9

	Aplicaciones Sistemas Total equipos: 9		X												X		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
6	Servicios de TI Total equipos: 6		X												X		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
7	Oficina de Desarrollo Total equipos: 8		X												X		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
8	Dirección Jurídica Total equipos: 6		X												X		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
9	Oficina Asesora de Comunicaciones Total equipos: 11			X											X		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
10	Secretaria General Total equipos: 3			X											X		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
11	SAIC Total equipos: 4			X											X		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
	Oficina de Archivo y																	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del

	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO:EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 3 de 9

12	Correspondencia Total equipos: 6				X									X		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
13	Oficina de Admisiones y Registro Total equipos: 9					X								X		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
14	Dirección de Bienestar Universitario Total equipos: 14					X								X		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
15	Dirección de Autoevaluación y Acreditación Total equipos: 3					X								X		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
16	Oficina de Desarrollo Académico Total Equipos: 4													X		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
17	Dirección de Extensión Universitaria Total equipos: 7													X		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
18	Dirección de Investigación Total equipos: 10													X		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
19	Dirección de Posgrados Total equipos: 12													X		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación

	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO:EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 8 de 9

															Mantenimiento	equipo, basados en Lista de verificación ASlr013.
49	Recursos Físicos Total equipos: 5														X	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASlr013.
50	Taller Total equipos: 1														X	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASlr013.
51	Dirección de Talento Humano Total equipos: 12														X	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASlr013.
52	Seguridad y Salud en el Trabajo Total equipos: 4														X	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASlr013.
53	Apoyo Financiero Total equipos: 3														X	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASlr013.
54	Contabilidad Total equipos: 6														X	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASlr013.
	Dirección Financiera														X	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del

