
	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO:EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 1 de 9


CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EQUIPOS DE CÓMPUTO UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA – IP - 2017

AÑO	MES	DIA
2017	08	22


Sec.	ACTIVIDADES	SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				RESPONSABLES	OBSERVACIONES				
		SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS									
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
1	Rectoría Total equipos: 1	X																X				Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
2	Dirección de Control Interno Total equipos: 9	X																X				Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
3	Dirección de Planeación Total equipos: 11	X																X				Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
4	Oficina de Calidad Total equipos: 5	X																X				Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
5	Soporte Aplicaciones Sistemas																	X				Ingeniero Responsable de Realizar el	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del

	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO:EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 2 de 9


	Total equipos: 9		X														Mantenimiento	equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
6	Servicios de TI Total equipos: 6		X										X				Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
7	Oficina de Desarrollo Total equipos: 9		X										X				Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
8	Dirección Jurídica Total equipos: 7		X										X				Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
9	Oficina Asesora de Comunicaciones Total equipos: 11			X									X				Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
10	Secretaria General Total equipos: 4			X									X				Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
11	SAIC Total equipos: 4			X									X				Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
12	Oficina de Archivo y Correspondencia Total equipos: 8			X									X				Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.

	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO:EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 4 de 9

20	Total equipos: 6																	Mantenimiento	equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
21	Facultad de Ciencias del Deporte Total equipos: 7						X										X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
22	Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades e Inglés Total equipos: 5						X										X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
23	Facultad de Ciencias Contables y Administración Total equipos: 6						X										X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
24	Facultad de Educación Total equipos: 5						X										X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
25	Facultad de Ingeniería Total equipos: 6						X										X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
26	Oficina de Educación Virtual y a Distancia Total equipos: 9																X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
	Oficina de Graduados Total equipos: 4																X	Ingeniero Responsable de Realizar el	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del

	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO:EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 5 de 9

27																		Mantenimiento	equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.	
28	Unidad de Apoyo Académico Total equipos: 1							X										X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
29	Biblioteca Total equipos: 3							X										X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
30	CAAP Total equipos: 1							X										X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
31	Laboratorio de Microbiología Total equipos: 1							X										X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
32	Laboratorio de Química Total equipos: 1							X										X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
33	Laboratorio de Biología Total equipos: 1							X										X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
34	Laboratorio de Suelos Total equipos: 1							X										X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.

	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO:EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 7 de 9

	Animal Total equipos: 1																	Mantenimiento	equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
43	Portería principal Total equipos: 1								X								X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
44	Vicerrectoría Académica Total equipos: 3																X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
45	Dirección de Bienes y Servicios Total equipos: 2																X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
46	Oficina de Almacén Total equipos: 8																X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
47	Cercún Total equipos: 4																X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
48	Compras Total equipos: 11																X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
49	Recursos Físicos Total equipos: 5																X	Ingeniero Responsable de Realizar el	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del

