

	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO: EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 1 de 3

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EQUIPOS DE CÓMPUTO UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA – IIPA - 2017

AÑO	MES	DIA
2017	08	31

Título del Cronograma de Actividades

Sec	ACTIVIDADES	SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Dirección Seccional Total equipos: 2		X															Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
2	Oficina de Postgrados Total equipos: 1		X															Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
3	Oficina de Compras Total equipos: 1		X															Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
4	Oficina Talento Humano Total equipos: 1			X														Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
5	Gestión Financiera Total equipos: 3			X	X													Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
6	Dirección Jurídica Total equipos: 1					X												Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.

