

	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO: EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 1 de 3

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EQUIPOS DE CÓMPUTO UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA – IIPA - 2018

AÑO	MES	DIA
2018	07	25

Título del Cronograma de Actividades

Sec	ACTIVIDADES	AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE			DICIEMBRE		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS			SEMANAS			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	2		
1	Dirección Seccional Total equipos: 2	X																	Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
2	Oficina de Postgrados Total equipos: 1	X																	Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
3	Oficina de Compras Total equipos: 1	X																	Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
4	Oficina Talento Humano Total equipos: 1		X																Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
5	Gestión Financiera Total equipos: 4		X	X															Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
6	Dirección Jurídica Total equipos: 1				X														Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.



MACROPROCESO ESTRATEGICO

CODIGO: EPIr001

PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL

VERSION: 4

CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES

PAGINA: 2 de 3

7	Oficina Planeación Total equipos: 1				X															Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
8	Oficina Recursos Físicos-Generales Total equipos: 2				X															Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
9	Oficina Almacén Total equipos: 1					X														Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
10	Dirección Enfermería Total equipos: 3					X														Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
11	Dirección Admón. Empresas Total equipos: 2						X													Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
12	Dirección Licenciatura Lenguas Total equipos: 2						X													Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
13	Dirección Ing. Ambiental Total equipos: 2							X												Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
14	Dirección Gest. Turística-Hotelera Total Equipos: 2							X												Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
15	Oficina Bienestar Univ. Total equipos: 5								X	X										Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
16	Oficina Biblioteca Total equipos: 3										X									Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.

