

	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO: EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 1 de 3

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS EQUIPOS DE CÓMPUTO
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL UBATE I – P.A. - 2018

AÑO	MES	DIA
2018	03	02

Se c.	ACTIVIDADES	MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Sala Docentes Total equipos: 6	X																Ing. Ana Milena Soto Santana	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
2	Recursos Físicos Total equipos: 4		X															Ing. Ana Milena Soto Santana	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
3	Admisiones y Registro Total equipos: 2		X															Ing. Ana Milena Soto Santana	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
4	Granja El Tíbar Total Equipos: 1			X														Ing. Ana Milena Soto Santana	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
5	Oficina de Sistemas Total equipos: 4			X														Ing. Ana Milena Soto Santana	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.

