



<b>MACROPROCESO ESTRATEGICO</b>	CODIGO: EPIr001
<b>PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL</b>	VERSION: 4
<b>CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES</b>	PAGINA: 1 de 2

**CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EQUIPOS DE CÓMPUTO**  
**UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EXTENSIÓN ZIPAQUIRÁ Y CHOCONTA – IIPA – 2018**

AÑO	MES	DIA
2018	07	25

Sec	ACTIVIDADES	AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA									
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	<b>Dirección Administrativa Zipaquirá</b> Total equipos: 2	X	X																			Jorge Luis Gaitán Baquero	Se realizará Actualización de Software y manteniendo de hardware teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
2	<b>Dirección Administrativa Chocontá</b> Total equipos: 2			X	X																	Jorge Luis Gaitán Baquero	Se realizará Actualización de Software y manteniendo de hardware teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
3	<b>Oficina Sistemas y Tecnología Zipaquirá</b> Total equipos: 2					X	X															Jorge Luis Gaitán Baquero	Se realizará Actualización de Software y manteniendo de hardware teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
4	<b>Coordinación del programa de Música Zipaquirá</b> Total equipos: 2							X	X													Jorge Luis Gaitán Baquero	Se realizará Actualización de Software y manteniendo de hardware teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
5	<b>Coordinación del programa de Ingeniería de Sistemas Chocontá</b> Total equipos: 2									X	X	X										Jorge Luis Gaitán Baquero	Se realizará Actualización de Software y manteniendo de hardware teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.

