
	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO: EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 1 de 7


CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EQUIPOS DE CÓMPUTO UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA – IP - 2017

AÑO	MES	DIA
2017	04	28


S e c	ACTIVIDADES	MAYO				JUNIO				RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		SEMANAS				SEMANAS					
		1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Rectoría Total equipos: 1	X								Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
2	Dirección de Control Interno Total equipos: 10	X								Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
3	Dirección de Planeación Total equipos: 12	X								Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
4	Oficina de Calidad Total equipos: 5	X								Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
5	Soporte Aplicaciones Sistemas Total equipos: 10	X								Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
6	Servicios de TI Total equipos: 6	X								Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.

	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO: EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 2 de 7


7	Oficina de Desarrollo Total equipos: 9	X							Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
8	Dirección Jurídica Total equipos: 7		X						Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
9	Oficina Asesora de Comunicaciones Total equipos: 11		X						Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
10	Secretaria General Total equipos: 4		X						Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
11	SAIC Total equipos: 4		X						Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
12	Oficina de Archivo y Correspondencia Total equipos: 8		X						Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
13	Oficina de Admisiones y Registro Total equipos: 10		X						Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
14	Dirección de Bienestar Universitario Total equipos: 14			X					Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
	Dirección de Autoevaluación y								Ingeniero Responsable de	Se realizará Actualización de Software teniendo

	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO: EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 3 de 7

1 5	Acreditación Total equipos: 3			X					Realizar el Mantenimiento	en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
1 6	Oficina de Desarrollo Académico Total Equipos: 3			X					Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
1 7	Dirección de Extensión Universitaria Total equipos: 7			X					Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
1 8	Dirección de Investigación Total equipos: 12			X					Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
1 9	Dirección de Posgrados Total equipos: 9			X					Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
2 0	Facultad de Ciencias Agropecuarias Total equipos: 6				X				Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
2 1	Facultad de Ciencias del Deporte Total equipos: 7				X				Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
2 2	Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades e Inglés Total equipos: 5				X				Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.

	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO: EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 4 de 7

2 3	Facultad de Ciencias Contables y Administración Total equipos: 7				X				Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
2 4	Facultad de Educación Total equipos: 6				X				Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
2 5	Facultad de Ingeniería Total equipos: 7				X				Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
2 6	Oficina de Educación Virtual y a Distancia Total equipos: 9				X				Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
2 7	Oficina de Graduados Total equipos: 4					X			Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
2 8	Unidad de Apoyo Académico Total equipos: 8					X			Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
2 9	Biblioteca Total equipos: 3					X			Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
3 0	CAAP Total equipos: 1					X			Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.

	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO:EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 5 de 7

3 1	Laboratorio de Microbiología Total equipos: 1									Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
3 2	Laboratorio de Química Total equipos: 1									Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
3 3	Laboratorio de Biología Total equipos: 1									Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
3 4	Vicerrectoría Académica Total equipos: 7									Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
3 5	Dirección de Bienes y Servicios Total equipos: 2									Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
3 6	Oficina de Almacén Total equipos: 9									Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
3 7	Cercún Total equipos: 6									Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
3	Compras Total equipos: 7									Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.



MACROPROCESO ESTRATEGICO

CODIGO:EPIr001


PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL

VERSION: 4

CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES

PAGINA: 6 de 7

8											
39	Recursos Físicos Total equipos: 3						X			Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
40	Taller Total equipos: 1						X			Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
41	Dirección de Talento Humano Total equipos: 13						X			Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
42	Seguridad y Salud en el Trabajo Total equipos: 4						X			Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
43	Apoyo Financiero Total equipos: 4						X			Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
44	Contabilidad Total equipos: 7						X			Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
45	Dirección Financiera Total equipos: 4						X			Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
46	Presupuesto Total equipos: 5						X			Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.

	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO:EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 7 de 7

4 7	Tesorería Total equipos: 8						X			Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
4 8	Vicerrectoría Financiera Total equipos: 3						X			Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.



Firma Funcionario Responsable
Carlos Alberto Torres Barrios
C.C. 85.430.315
Profesional I




Firma Funcionario Responsable
Pablo Andrés Jaimes Santacruz
C.C. 79.434.236
Técnico II

NELSY MAYERLY BENAVIDES L.

Firma Funcionario Responsable
Nelsy Mayerly Benavides Lopez
C.C. 1.069.712.702
Profesional I



Firma Funcionario Responsable
Jhon Alejandro Ladino Rivera
C.C. 1.069.740.039
Técnico I



Firma Funcionario Responsable
Paola Andrea Ramirez Suaza
C.C. 1.069.723.457
Profesional III