	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO: EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 1 de 3

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EQUIPOS DE CÓMPUTO UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA – IPA - 2017

AÑO	MES	DIA
2017	04	28

Sec.	ACTIVIDADES	MAYO					JUNIO				RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
		SEMANAS					SEMANAS						
		1	2	3	4	5	1	2	3	4			
1	Dirección Seccional Total equipos: 2	X										Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
2	Oficina de Postgrados Total equipos: 1	X										Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
3	Oficina Ext. Universitaria Total equipos: 1	X										Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
4	Oficina Talento Humano Total equipos: 1	X										Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
5	Gestión Financiera Total equipos: 3		X									Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
6	Dirección Jurídica Total equipos: 1		X									Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
7	Oficina de Comunicaciones Total equipos: 1		X									Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.



MACROPROCESO ESTRATEGICO

CODIGO:EPir001


PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL

VERSION: 4

CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES

PAGINA: 2 de 3

8	Oficina Recursos Físicos-Generales Total equipos: 1				X										Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
9	Oficina Almacén-Compras Total equipos: 2				X										Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
10	Dirección Enfermería Total equipos: 3				X	X									Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
11	Dirección Admón. Empresas Total equipos: 2					X									Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
12	Dirección Licenciatura Lenguas Total equipos: 2					X									Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
13	Dirección Ing. Ambiental Total equipos: 2						X								Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
14	Dirección Gest. Turística-Hotelera Total Equipos: 2						X								Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
15	Oficina Archivo Total equipos: 1							X							Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
16	Oficina de Bienestar Universitario Total equipos: 3							X							Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
17	Oficina Biblioteca Total equipos: 2								X						Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.

	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO: EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 3 de 3

18	Unidad Apoyo Académico Total equipos: 5									X	X			Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
19	Oficina de Admisiones Total equipos: 3										X	X		Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
20	Oficina Simulación Enfermería Total equipos: 2												X	Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
21	Oficina de Sistemas Total equipos: 1												X	Ingeniero Gabriel González	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.



Gabriel Andrés González
Profesional I - Ingeniero de soporte