
	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO:EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 1 de 4


CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EQUIPOS DE CÓMPUTO UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EXTENSION SOACHA- IP - 2017

AÑO	MES	DIA
2017	04	28


Sec	ACTIVIDADES	MAYO				JUNIO				RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		SEMANAS				SEMANAS					
		1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Dirección administrativa Total equipos: 4		X							Ing. Ana Andrea Martínez Morales	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
2	Programa Ciencias del deporte y la educación física Total equipos: 2		X							Ing. Ana Andrea Martínez Morales	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
3	Programa Ingeniería Industrial Total equipos: 2		X							Ing. Ana Andrea Martínez Morales	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
4	Programa Tecnología en desarrollo de Sw Total equipos: 2		X							Ing. Ana Andrea Martínez Morales	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
5	Oficina de Planeación Total Equipos: 1			X						Ing. Ana Andrea Martínez Morales	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
6	Dirección Bienestar universitario Total equipos: 4			X						Ing. Ana Andrea Martínez Morales	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.

	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO:EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 2 de 4


7	Oficina de Talento Humano Total equipos: 1			X						Ing. Ana Andrea Martínez Morales	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
8	Oficina de Apoyo Financiero Total equipos: 1			X						Ing. Ana Andrea Martínez Morales	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
9	Oficina de Correspondencia Total equipos: 1			X						Ing. Ana Andrea Martínez Morales	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
10	Oficina de Atención al ciudadano Total Equipos: 1			X						Ing. Ana Andrea Martínez Morales	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
11	Oficina de almacén Total equipos: 1				X					Ing. Ana Andrea Martínez Morales	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
12	Oficina de Relaciones Internacionales Total equipos: 3				X					Ing. Ana Andrea Martínez Morales	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
13	Centro de Ayudas deportivas Total equipos: 1				X					Ing. Ana Andrea Martínez Morales	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
14	Salón Multifuerza Total equipos: 1				X					Ing. Ana Andrea Martínez Morales	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
15	Oficina de Admisiones y Registro Total equipos: 2				X					Ing. Ana Andrea Martínez Morales	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.

	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO:EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 3 de 4

16	Sala de docentes Total equipos: 4					X				Ing. Ana Andrea Martínez Morales	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
17	Dirección de Autoevaluación y Acreditación Total equipos: 1					X				Ing. Ana Andrea Martínez Morales	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
18	Laboratorio HAS 200 Total Equipos: 2					X				Ing. Ana Andrea Martínez Morales	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
19	Laboratorio de Ciencias Naturales Total equipos: 1					X				Ing. Ana Andrea Martínez Morales	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
20	Taller de Mantenimiento Total equipos: 1					X				Ing. Ana Andrea Martínez Morales	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
21	Laboratorio de Fisiología Total equipos: 2					X				Ing. Ana Andrea Martínez Morales	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
22	Oficina de Audiovisuales Total equipos: 1						X			Ing. Ana Andrea Martínez Morales	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
23	Laboratorio Siglo XXI Total equipos: 1						X			Ing. Ana Andrea Martínez Morales	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
24	Biblioteca Total equipos: 3						X			Ing. Ana Andrea Martínez Morales	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de

	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO: EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 4 de 4

											verificación ASIr013.
25	Dirección de Sistemas y Tecnología Total equipos: 2						X			Ing. Ana Andrea Martínez Morales	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.


 Firma Funcionario Responsable
 PROFESIONAL I
 Cargo Funcionario Responsable