
	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO: EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 1 de 3


CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EQUIPOS DE CÓMPUTO ÁREA ADMINISTRATIVA
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL UBATE I – P.A. - 2017

AÑO	MES	DIA
2017	04	28

Se c.	ACTIVIDADES	MAYO					JUNIO					RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
		SEMANAS					SEMANAS							
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
1	Programa Ingeniería de sistemas Total equipos: 6	X											Ing. Ana Milena Soto Santana	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
2	Programa Administración agropecuaria y Zootecnia Total equipos: 6	X											Ing. Ana Milena Soto Santana	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
3	Programa Contaduría Publica Total equipos: 5		X										Ing. Ana Milena Soto Santana	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
4	Programa Administración de Empresas Total equipos: 5		X										Ing. Ana Milena Soto Santana	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
5	Correspondencia Total equipos: 1		X										Ing. Ana Milena Soto Santana	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
6	Almacén Total equipos: 1		X										Ing. Ana Milena Soto Santana	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.

	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO:EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 2 de 3

7	Contabilidad Total equipos: 1			X																Ing. Ana Milena Soto Santana	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
8	Admisiones y Registro Total equipos: 2			X																Ing. Ana Milena Soto Santana	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
9	Talento Humano Total equipos: 1			X																Ing. Ana Milena Soto Santana	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
10	Presupuesto Total equipos: 1			X																Ing. Ana Milena Soto Santana	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
11	Dirección Seccional Total equipos: 4			X																Ing. Ana Milena Soto Santana	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
12	Granja El Tíbar Total Equipos: 1			X																Ing. Ana Milena Soto Santana	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
14	Recursos Físicos Total equipos: 4				X															Ing. Ana Milena Soto Santana	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
15	Bienestar Universitario Total equipos: 5				X															Ing. Ana Milena Soto Santana	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
16	Laboratorios Total equipos: 1				X															Ing. Ana Milena Soto Santana	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.

	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO:EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 3 de 3

18	Biblioteca Total equipos: 4					X								Ing. Ana Milena Soto Santana	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.	
19	Oficina de Sistemas Total equipos: 4										X				Ing. Ana Milena Soto Santana	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.


 Firma Funcionario Responsable

Profesional I – Recursos Tecnológicos
 Cargo Funcionario Responsable