
	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO: EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 1 de 2

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EQUIPOS DE CÓMPUTO UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EXTENSIÓN ZIPAQUIRÁ Y CHOCONTA – IPA - 2017

AÑO	MES	DIA
2017	04	28

Sec	ACTIVIDADES	MAYO				JUNIO				RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		SEMANAS				SEMANAS					
		1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Dirección Administrativa Zipaquirá Total equipos: 3	X								Jorge Luis Gaitán Baquero	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
2	Coordinación del programa de Música Total equipos: 2		X							Jorge Luis Gaitán Baquero	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
3	Bienestar Universitario Total equipos: 2			X						Jorge Luis Gaitán Baquero	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
4	Unidad de Apoyo Académico Total equipos: 3				X					Jorge Luis Gaitán Baquero	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
5	Oficina Sistemas y Tecnología Total equipos: 1					X				Jorge Luis Gaitán Baquero	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.
6	Dirección Administrativa Chocontá Total equipos: 2					X	X			Jorge Luis Gaitán Baquero	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASlr013.

	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO:EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 2 de 2

7	Coordinación del programa de Ingeniería de Sistemas Total equipos: 2							X	X	Jorge Luis Gaitán Baquero	Se realizará Actualización de Software teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
---	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------	---------------------------	---



JORGE LUIS GAITÁN BAQUERO
 Profesional I- Ingeniero de soporte
 Dirección de Sistemas y Tecnología