



MACROPROCESO ESTRATEGICO

CODIGO: EPIr001

PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL

VERSION: 4

CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES

PAGINA: 1 de 2

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EQUIPOS DE CÓMPUTO
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EXTENSIÓN ZIPAQUIRÁ Y CHOCONTA – IPA - 2018

AÑO	MES	DIA
2018	03	05

Sec	ACTIVIDADES	MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Dirección Administrativa Zipaquirá Total equipos: 2	X	X															Jorge Luis Gaitán Baquero	Se realizará Actualización de Software y manteniendo de hardware teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
2	Dirección Administrativa Chocontá Total equipos: 2			X	X													Jorge Luis Gaitán Baquero	Se realizará Actualización de Software y manteniendo de hardware teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
3	Oficina Sistemas y Tecnología Zipaquirá Total equipos: 2					X												Jorge Luis Gaitán Baquero	Se realizará Actualización de Software y manteniendo de hardware teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
4	Coordinación del programa de Música Zipaquirá Total equipos: 1						X											Jorge Luis Gaitán Baquero	Se realizará Actualización de Software y manteniendo de hardware teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
5	Coordinación del programa de Ingeniería de Sistemas Chocontá Total equipos: 2							X	X									Jorge Luis Gaitán Baquero	Se realizará Actualización de Software y manteniendo de hardware teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
6	Bienestar Universitario Zipaquirá Total equipos: 3									X	X							Jorge Luis Gaitán Baquero	Se realizará Actualización de Software y manteniendo de hardware teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.



MACROPROCESO ESTRATEGICO

CODIGO: EPIr001

PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL

VERSION: 4

CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES

PAGINA: 2 de 2

7	Talento Humano Zipaquirá Total equipos: 1																		X	Jorge Luis Gaitán Baquero	Se realizará Actualización de Software y manteniendo de hardware teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
8	Oficina Recursos físicos y Servicios Generales Zipaquirá Total equipos: 1																		X	Jorge Luis Gaitán Baquero	Se realizará Actualización de Software y manteniendo de hardware teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.
9	Unidad de Apoyo Académico Zipaquirá Total equipos: 5																		X X X	Jorge Luis Gaitán Baquero	Se realizará Actualización de Software y manteniendo de hardware teniendo en cuenta la Lista de verificación ASIr013.

JORGE LUIS GAITÁN BAQUERO
Profesional I- Ingeniero de Soporte
Dirección de Sistemas y Tecnología

Vo.Bo. Juan Carlos Torres Sandoval
Director administrativo Extensión Zipaquirá